IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU 

 
	Iesniedzējs
	 Dārzciema apkaimju biedrība

	Projekta nosaukums 
	“Dārzciema skvērs atpūtai Zeltiņu ielā 52 A”

	Atbildīgā iestāde 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - RVP) Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

	Sadarbības iestādes
	RVP Pilsētas attīstības departaments
RVP Mājokļu un vides departaments
RVP Ārtelpas un mobilitātes departaments
AS “Sadales tīkls”
SIA ”Rīgas ūdens”


 
 
	Nr. 
	Darbība 
	Informācija 

	1.
	Projekta paredzamais īstenošanas laiks

	 23 mēneši

	2.
	Vai Projektu ir iespējams īstenot
	X Jā (aizpildīt 3.punktu)
☐ Nē (aizpildīt 4.punktu)

	3.
	Veicamās darbības Projekta īstenošanai
	· Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
· Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
· Apvienotā iepirkuma  (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; 
· Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem;
· Projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); 
· Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.

	4.
	Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams


	

	5.
	Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā 
 
	 100 000.00 EUR

	6.
	Piezīmes / komentāri 
 
 
 
 
 
	· Tāmē jāpalalina labiekārtojuma izmaksas;
· Skvēram jāizveido jaunu koncepciju; 
· Projektēšanas laikā jāizveido funkcionālo risinājumu skvēram.


 

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)

