



RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

_____ Nr. _____

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības
projektu īstenošanu

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.RD-19-254-r “Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu”, Rīgas domes Satiksmes departaments sniedz sekojošu pārskatu par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu šādiem projektiem:

- Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos;
- Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā.

Pielikumā: Rīgas domes Satiksmes departamenta pārskats par projektu ieviešanu
uz 2 lp.

Pārvaldes priekšnieks

A. Urtāns

Poshova 67012789

Rīgas domes Satiksmes departaments
Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 01.12.2020.
 Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana (t.sk. autorizācija)						Būvniecība											Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 01.12.2020. EUR (ar PVN)						
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)		Līdzekļu izlietojums līdz 01.12.2020. EUR (ar PVN)	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līdzekļu izlietojums EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums EUR (ar PVN)														
Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļos	SIA "EVOLUTION ROAD"	DS-19-4058-II	Projekta dokumentācija saskaņota būvvaldē	Projektēšana	4 018.41	4 018.41																		80 000.00	75 981.59
				Autorizācija	446.49																				
Izpildes grafiks	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai							
	Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana	Projektēšana			Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana							Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana būvniecībai. Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana			Būvniecība		Objekta nodošana ekspluatācijā								