



RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

01.03.2021 Nr. DS-21-192-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības
projektu īstenošanu

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu", Rīgas domes Satiksmes departaments sniedz sekojošu pārskatu par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu šādiem projektiem:

- Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos;
- Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā;
- Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība;
- Ģertrūdes baznīcas publiskās zonas labiekārtošana.

Pielikumā: Rīgas domes Satiksmes departamenta pārskats par projektu ieviešanu
uz 4 lp.

Pārvaldes priekšnieks

A. Urtāns

Poshova 67012789

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 01.03.2021. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Slimbahs Mārtiņš , Pārvaldes priekšnieka vietnieks, Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvalde	Vizēts	01.03.2021	
Urtāns Andrejs , Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Satiksmes departaments	Parakstīts	01.03.2021	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

Rīgas domes Satiksmes departaments

Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 01.03.2021.

Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana						Būvniecība						Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 01.03.2021. EUR (ar PVN)													
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 01.03.2021. EUR (ar PVN)		Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 01.03.2021. EUR (ar PVN)																
Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā	Projektēšana	SIA "LAAGA ARCHITECTS"	DS-19-4057-lī	10.07.2020.	8908.02	8908.02	Būvdarbi			90 dienas			100 000.00	91 091.98													
	Autoruzraudzība			90 dienas	989.78		Būvuzraudzība	SIA "Vianova"	DS-21-554-lī	90 dienas	3 267.00																
	Izpildes grafiks																			Piezīmes							
	2019	2020										2021															
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl							
Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana																											
Projektēšana																											
Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana																											
Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana																											
Būvniecība																											
Nodošana																											
ekspluatācijā																											

Projektēšanas darbi noslēgti Tiek gatavots autoruzraudzības līgums

Tiek gatavots Būvdarbu līgums